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Contrato Infraestructura

Movilizacion

Escarpe y Plataforma

Construccion Edificios Infraestructura
Contrato Planta

Movilizacion

Movimiento de Tierray Fundaciones
Construccion

Pruebas en vacio, Término mecanico
Puesta en marcha por Molyh (2 meses)




